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10 ANNI DAL SISMA
-
RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN 
PROVINCIA DI MODENA

Maggio 2022


A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Modena

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è pressoché conclusa, sono stati concessi complessivamente contributi per quasi 4,8 miliardi di euro, di cui oltre 3,5 già liquidati, erogati alle persone e alle imprese. 
I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

Abitazioni - Gli edifici completati sono oltre 5.150, per circa 10 mila e 300 abitazioni (prime e seconde case) e quasi 3.600 piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 100%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato l’84%. 
La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa. 
Complessivamente, sono state completate 6.283 ordinanze di concessione di contributi, sulle 6.298 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni. 
Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi ammonta a 2,23 miliardi, di cui già liquidati 1,89 miliardi.


Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022
	 
	Domande presentate ai Comuni
	di cui ordinanze di concessione del contributo
	di cui interventi conclusi
	Totale contributi concessi 
	Totale contributi erogati 
	Erogato / concesso

	Ricostruzione leggera B-C
	2.039
	2.038
	2.012
	€ 140.416.214
	€ 139.062.572
	99%

	Ricostruzione pesante E
	4.259
	4.245
	3.146
	€ 2.089.378.368
	€ 1.752.836.360
	84%

	Totale
	6.298
	6.283
	5.158
	€ 2.229.794.583
	€ 1.891.898.932
	85%



Cantieri completati
5.158 edifici che corrispondono a        10.315 abitazioni (comprensive di quelle non principali)
3.595 attività economiche (900 unità ad uso produttivo, 1.029 ad uso   commercio, 483 ad uso ufficio, 1.183 ad uso deposito)



Usufruiscono delle misure di Assistenza alla popolazione 477 nuclei, il 34% in meno rispetto al 2021.





Attività produttive - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 2.469, per un totale di quasi 1,3 miliardi di euro concessi di cui 1,15 già liquidati.
I progetti conclusi sono 1.642. 

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022
	 
	 
	INDUSTRIA 
	COMMERCIO
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	n.
	1.198
	357
	914
	2.469

	
	importo contributo
	719.680.886
	100.779.570
	477.142.289
	1.297.602.745

	LIQUIDAZIONI
	importo liquidato
	638.513.657
	90.149.515
	422.218.347
	1.150.881.519

	di cui PROGETTI CONCLUSI
	n.
	782
	198
	662
	1.642



A questi si aggiungono quasi 3.600 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni. 
Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, i capannoni, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per oltre 16 milioni di euro a 481 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022
	
	 
	INDUSTRIA
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	 n°
	433
	48
	481

	
	importo contributo
	14.109.135
	2.197.911
	16.307.046

	LIQUIDAZIONI
	 n°
	425
	36
	461

	
	importo liquidato
	13.120.904
	1.872.800
	14.993.704






Opere pubbliche e dei beni culturali - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a 751 milioni di euro. 
I cantieri conclusi sono 227 per 123 milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 255 per oltre 353 milioni di euro. 


Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022 
	 INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
	 NUMERO INTERVENTI   
	 IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO    
	IMPORTI CORRELATI  
	IMPORTO TOTALE
	 AVAN
ZAMENTO 

	 LAVORI CONCLUSI 
	                                 227 
	54.010.651
	69.028.089
	123.038.741
	16%

	 LAVORI IN CORSO 
	                                 255 
	233.833.567
	119.490.808
	353.324.375
	47%

	 IN PROGETTAZIONE 
	                                 211 
	233.063.019
	41.674.497
	274.737.516
	37%

	 TOTALE 
	693
	520.907.238
	230.193.394
	751.100.631
	 




Centri storici – Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni
Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti 24.689.577 euro, ai comuni della provincia di Modena sono stati assegnati 16.766.000 euro.
Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che potenzialmente hanno progetti finanziabili sono: Bomporto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Soliera.
Centri storici – Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati
Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.
	I comuni della provincia di Modena coinvolti dal provvedimento sono: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera. 
Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022
	FINESTRE
	DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI
	FINANZIATI ATTIVI

	
	N. domande presentate
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti ammessi
	Contributi concessi
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti
	Contributi

	1° Call
	141
	113
	7.795.898
	5.688.814
	104
	6.868.322
	5.047.966

	2° Call
	111
	100
	8.954.746
	6.458.262
	98
	8.350.031
	6.118.883

	I Bando straordinario
	91
	67
	5.518.288
	3.548.403
	49
	4.016.044
	2.655.562

	3° Call
	47
	39
	3.426.518
	2.249.370
	34
	3.023.906
	1.949.501

	II Bando straordinario
	46
	42
	2.780.239
	1.964.615
	40
	2.670.987
	1.883.915

	4° Call
	119
	98
	8.051.897
	4.458.784
	91
	7.586.645
	4.193.176

	TOTALE
	555
	459
	36.527.587
	24.368.248
	416
	32.515.935
	21.849.003


Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a 5 milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel modenese i comuni coinvolti sono: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio. l deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.
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[bookmark: _Hlk76141680]  10 ANNI DAL SISMA
-
RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN 
PROVINCIA DI FERRARA

Maggio 2022



A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Ferrara

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è pressoché conclusa, sono stati concessi complessivamente contributi per quasi 2,3 miliardi di euro, di cui oltre 1 già liquidato, erogati alle persone e alle imprese. 
I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.


Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

Abitazioni - Gli edifici completati sono 1.896, per 4.185 abitazioni (prime e seconde case) e quasi 1.500 piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 99%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato il 92%. 
La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa. 
Complessivamente, sono state completate 2.056 ordinanze di concessione di contributi, sulle 2.108 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni. 
Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi ammonta a oltre 458 mila euro, di cui già liquidati oltre 424 mila.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022
	 
	Domande presentate ai Comuni
	di cui ordinanze di concessione del contributo
	di cui interventi conclusi
	Totale contributi concessi 
	Totale contributi erogati 
	Erogato / concesso

	Ricostruzione leggera B-C
	1.040
	1.037
	1.029
	€ 61.925.823
	€ 61.486.545
	99%

	Ricostruzione pesante E
	1.068
	1.019
	867
	€ 396.397.250
	€ 362.906.532
	92%

	Totale
	2.108
	2.056
	1.896
	€ 458.323.073
	€ 424.393.078
	93%


*Delle 52 domande di contributo ancora in istruttoria (senza atto di concessione) 51 sono ubicate nel territorio del Comune di Bondeno.

Cantieri completati
1.896 edifici che corrispondono a        4.185 abitazioni (comprensive di quelle non principali)
1.472 attività economiche (385 unità ad uso produttivo, 404 ad uso   commercio, 218 ad uso ufficio, 465 ad uso deposito)


Usufruiscono delle misure di Assistenza alla popolazione 47 nuclei, il 38% in meno rispetto al 2021.




Attività produttive - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 387, per un totale di oltre 404 milioni di euro concessi di cui oltre 372 già liquidati.
I progetti conclusi sono 387. 

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022
	 
	 
	INDUSTRIA 
	COMMERCIO
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	n.
	261
	100
	216
	577

	
	importo contributo
	280.199.415
	38.086.430
	86.014.266
	404.300.111

	LIQUIDAZIONI
	importo liquidato
	255.917.600
	34.943.361
	81.499.520
	372.360.481

	di cui PROGETTI CONCLUSI
	n.
	166
	42
	179
	387



A questi si aggiungono quasi 1.500 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni.

Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi non danneggiati, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per quasi 19 milioni di euro a oltre 420 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022
	
	 
	INDUSTRIA
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	 n°
	408
	18
	426

	
	importo contributo
	17.297.914
	1.626.198
	18.924.112

	LIQUIDAZIONI
	 n°
	395
	16
	411

	
	importo liquidato
	16.049.650
	1.404.471
	17.454.121




Opere pubbliche e dei beni culturali - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a oltre 421 milioni di euro. 
I cantieri conclusi sono 130 per quasi 58 milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 189 per quasi 163 milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 136 interventi, per un investimento stimato di oltre 200 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022 
	INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
	 NUMERO INTERVENTI   
	 IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO    
	IMPORTI CORRELATI  
	IMPORTO TOTALE
	 AVAN
ZAMENTO 

	 LAVORI CONCLUSI 
	130 
	28.269.191
	29.448.796
	57.717.987
	14%

	 LAVORI IN CORSO 
	189 
	106.143.654
	56.697.345
	162.840.999
	39%

	 IN PROGETTAZIONE 
	136 
	139.097.206
	61.486.780
	200.583.985
	48%

	 TOTALE 
	455 
	273.510.050
	147.632.921
	421.142.971
	




Centri storici - Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni
Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti 24.689.577 euro, ai Comuni della Provincia di Ferrara sono stati assegnati 3.546.577 euro.
Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che hanno progetti finanziabili sono: Bondeno, Cento, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.  
Centri storici - Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati
Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.
	I comuni della provincia di Ferrara coinvolti dal provvedimento sono: Bondeno, Cento, Ferrara, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. 
Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022 
	FINESTRE
	DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI
	FINANZIATI ATTIVI 

	
	N. domande presentate
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti ammessi
	Contributi concessi
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti
	Contributi

	1° Call
	                     88 
	                   73 
	          6.463.867 
	          4.496.105 
	                     70 
	          6.040.945 
	          4.253.040 

	2° Call
	                     38 
	                   30 
	          3.626.386 
	          2.583.007 
	                     29 
	          3.377.652 
	          2.421.835 

	I Bando straordinario
	                  123 
	                   52 
	          4.686.037 
	          2.963.041 
	                     43 
	          3.831.760 
	          2.436.877 

	3° Call
	                     30 
	                   26 
	          2.596.337 
	          1.605.895 
	                     25 
	          2.494.623 
	          1.537.075 

	II Bando straordinario
	                     72 
	                   42 
	          4.242.910 
	          2.547.212 
	                     36 
	          3.489.319 
	          2.183.542 

	4° Call
	                     48 
	                   35 
	          3.201.888 
	          1.760.018 
	                     34 
	          3.050.310 
	          1.684.229 

	TOTALE
	                  399 
	                 258 
	        24.817.424 
	        15.955.279 
	                   237 
	        22.284.610 
	        14.516.598 


Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a 5 milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel territorio del ferrarese i comuni coinvolti sono: Bondeno, Cento, Terre del Reno. Il deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.
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10 ANNI DAL SISMA
-
RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN 
PROVINCIA DI 
REGGIO NELL’EMILIA

Maggio 2022
A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Reggio nell’Emilia

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è pressoché conclusa, sono stati concessi complessivamente contributi per quasi 478 milioni di euro, di cui oltre 409 già liquidati, erogati alle persone e alle imprese. 
I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi



Abitazioni - Gli edifici completati sono 587, per 1.107 abitazioni (prime e seconde case) e quasi 400 piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 99%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato l’89%. 
La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa. 
Complessivamente, sono state completate 670 ordinanze di concessione di contributi, sulle 671 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni. 
Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi ammonta a quasi 210 mila euro, di cui già liquidati oltre 189 mila.


Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022
	 
	Domande presentate ai Comuni
	di cui ordinanze di concessione del contributo
	di cui interventi conclusi
	Totale contributi concessi 
	Totale contributi erogati 
	Erogato / concesso

	Ricostruzione leggera B-C
	288
	288
	285
	€ 21.211.201
	€ 21.051.580
	99%

	Ricostruzione pesante E
	383
	382
	302
	€ 188.668.078
	€ 168.497.750
	89%

	Totale
	671
	670
	587
	€ 209.879.278
	€ 189.549.330
	90%



Cantieri completati
587 edifici che corrispondono a        1.107 abitazioni (comprensive di quelle non principali)
393 attività economiche (150 unità ad uso produttivo, 115 ad uso   commercio, 40 ad uso ufficio, 88 ad uso deposito)



Usufruiscono delle misure di Assistenza alla popolazione 6 nuclei, il 60% in meno rispetto al 2021.




Attività produttive - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 261, per un totale di oltre 150 milioni di euro concessi di cui 137 già liquidati.
I progetti conclusi sono 130. 

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022
	 
	 
	INDUSTRIA 
	COMMERCIO
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	n.
	156
	45
	60
	261

	
	importo contributo
	104.736.487
	19.986.994
	26.238.319
	150.961.800

	LIQUIDAZIONI
	importo liquidato
	96.920.881
	16.843.529
	23.311.799
	137.076.210

	di cui PROGETTI CONCLUSI
	n.
	49
	18
	63
	130



A questi si aggiungono quasi 400 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni. 
Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi non danneggiati, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per circa 20 milioni di euro a 474 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022
	
	 
	INDUSTRIA
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	 n°
	421
	53
	474

	
	importo contributo
	16.865.161
	3.226.476
	20.091.637

	LIQUIDAZIONI
	 n°
	416
	45
	461

	
	importo liquidato
	15.999.876
	2.889.744
	18.889.620





Opere pubbliche e dei beni culturali - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a 120 milioni di euro. 
I cantieri conclusi sono 126 per quasi 38 milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 66 per oltre 45 milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 82 interventi, per un investimento stimato di oltre 37 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022 
	 INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
	 NUMERO INTERVENTI    
	 IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO   
	IMPORTI CORRELATI   
	IMPORTO TOTALE
	 AVANZA
MENTO 

	 LAVORI CONCLUSI 
	                                 126 
	18.908.830
	18.987.752
	37.896.582
	32%

	 LAVORI IN CORSO 
	                                   66 
	33.617.192
	11.523.878
	45.141.071
	38%

	 IN PROGETTAZIONE 
	                                   82 
	32.073.866
	5.157.886
	37.231.752
	31%

	TOTALE
	274
	84.599.888
	35.669.517
	120.269.405
	





Centri storici – Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni
Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti 24.689.577 euro, ai Comuni della provincia di Reggio Emilia sono stati assegnati 2.607.00 euro.
Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che hanno progetti finanziabili sono: Fabbrico e Reggiolo. 
  	Centri storici – Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati
Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.
	I comuni della provincia di Reggio nell’Emila coinvolti dal provvedimento sono: Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo. 
Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022 
	FINESTRE
	DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI
	FINANZIATI ATTIVI 

	
	N. domande presentate
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti ammessi
	Contributi concessi
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti
	Contributi

	1° Call
	109
	89
	7.135.870
	5.119.470
	85
	6.578.838
	4.806.317

	2° Call
	19
	14
	1.672.904
	1.035.501
	14
	1.528.303
	984.581

	I Bando straordinario
	39
	33
	2.635.404
	1.934.042
	26
	1.978.452
	1.484.335

	3° Call
	22
	20
	1.721.877
	1.221.492
	18
	1.549.775
	1.092.416

	II Bando straordinario
	22
	17
	1.274.072
	819.296
	15
	1.071.714
	760.692

	4° Call
	36
	26
	2.166.306
	1.200.262
	25
	2.104.296
	1.169.257

	TOTALE
	247
	199
	16.606.433
	11.330.062
	183
	14.811.378
	10.297.598



Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a 5 milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel reggiano è coinvolto dal provvedimento il comune di Reggiolo. Il deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.
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  10 ANNI DAL SISMA
-
RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN 
PROVINCIA DI BOLOGNA

Maggio 2022



A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Bologna

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è pressoché conclusa, sono stati concessi complessivamente contributi per oltre 500 milioni di euro, di cui oltre 353 già liquidati, erogati alle persone e alle imprese. 
I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.


Dove siamo: la ricostruzione in sintesi


Abitazioni - Gli edifici completati sono 773, per circa 1.650 abitazioni (prime e seconde case) e oltre 500 piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 98%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato il 93%. 
La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa. 
Complessivamente, sono state completate 824 ordinanze di concessione di contributi, sulle 825 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni. 
Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi ammonta a oltre 262 mila euro, di cui già liquidati oltre 246 mila.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022
	 
	Domande presentate ai Comuni
	di cui ordinanze di concessione del contributo
	di cui interventi conclusi
	Totale contributi concessi 
	Totale contributi erogati 
	Erogato / concesso

	Ricostruzione leggera B-C
	319
	318
	312
	€ 19.643.720
	€ 19.234.492
	98%

	Ricostruzione pesante E
	506
	506
	461
	€ 242.877.974
	€ 226.976.007
	93%

	Totale
	825
	824
	773
	€ 262.521.693
	€ 246.210.499
	94%



Cantieri completati
773 edifici che corrispondono a        1.647 abitazioni (comprensive di quelle non principali)
512 attività economiche (174 unità ad uso produttivo, 148 ad uso commercio, 33 ad uso ufficio, 157 ad uso deposito)


Usufruiscono delle misure di Assistenza alla popolazione 22 nuclei, il 27% in meno rispetto al 2021.



Attività produttive - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 153, per un totale di oltre 53 milioni di euro concessi di cui 45 già liquidati. I progetti conclusi sono 91.

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022
	 
	 
	INDUSTRIA 
	COMMERCIO
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	n.
	59
	23
	71
	153

	
	importo contributo
	16.158.478
	9.714.913
	27.496.461
	53.369.852

	LIQUIDAZIONI
	importo liquidato
	12.262.087
	6.261.635
	26.490.705
	45.014.428

	di cui PROGETTI CONCLUSI
	n.
	35
	8
	48
	91



A questi si aggiungono oltre 500 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni. 

Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi non danneggiati, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per oltre 5 milioni di euro a 170 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022
	
	
	INDUSTRIA
	AGRICOLTURA
	TOTALE

	CONCESSIONI
	 n°
	163
	7
	170

	
	importo contributo
	5.299.464
	77.116
	5.376.580

	LIQUIDAZIONI
	 n°
	160
	5
	165

	
	importo liquidato
	5.041.590
	64.323
	5.105.913







Opere pubbliche e dei beni culturali - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a quasi 164 milioni di euro. 
I cantieri conclusi sono 155 per quasi 52 milioni di euro, mentre i cantieri in corso sono 92 per quasi 69 milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 88 interventi, per un investimento stimato di circa 43 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022 

	INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
	 NUMERO INTERVENTI   
	 IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO    
	IMPORTI CORRELATI  
	IMPORTO TOTALE
	 AVAN
ZAMENTO 

	 LAVORI CONCLUSI 
	155 
	29.154.814
	22.618.900
	51.773.714
	32%

	 LAVORI IN CORSO 
	92 
	39.710.972
	29.033.274
	68.744.246
	42%

	 IN PROGETTAZIONE 
	88
	37.416.226
	5.847.220
	43.263.446
	26%

	 TOTALE 
	335
	106.282.012
	57.499.394
	163.781.406
	












Centri storici - Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni
Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti 24.689.577 euro, al Comune di Crevalcore sono stati assegnati 1.770.000 euro. 

Centri storici - Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati
Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.
	I comuni della provincia di Bologna coinvolti dal provvedimento sono: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto. 
Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022 
	FINESTRE
	DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI
	FINANZIATI ATTIVI 

	
	N. domande presentate
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti ammessi
	Contributi concessi
	N. progetti finanziati
	Totale investimenti
	Contributi

	1° Call
	62
	43
	3.687.834
	2.596.878
	38
	3.019.938
	2.216.424

	2° Call
	27
	25
	2.446.701
	1.845.685
	24
	2.297.888
	1.727.098

	I Bando straordinario
	23
	18
	1.570.897
	856.053
	14
	1.092.956
	783.253

	3° Call
	12
	10
	733.393
	530.222
	10
	733.393
	530.222

	II Bando straordinario
	12
	10
	633.128
	448.644
	10
	633.128
	448.644

	4° Call
	30
	23
	1.382.728
	799.908
	23
	1.357.545
	787.317

	TOTALE
	166
	129
	    10.454.682
	7.077.391
	119
	9.134.849
	6.492.958



Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a 5 milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel bolognese è coinvolto il comune di Crevalcore. Il deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.

RICOSTRUZIONE ABITATIVA


Concessioni per un totale di 2.2  miliardi di euro su piattaforma MUDE


Contributi liquidati per oltre 1.9 miliardi di euro


RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA


Concessioni per un totale di 1.3 miliardi di euro su piattaforma SFINGE


RICOSTRUZIONE PUBBLICA


665 interventi finanziati per un totale di 751 milioni di euro su piattaforma FENICE


Oltre 5.158 interventi completati


Contributi liquidati per 1.1 miliardi di euro


Oltre 1.642 interventi completati


227 cantieri conclusi per un totale di 123 milioni di euro


255 cantieri in corso per un totale di 353 milioni di euro



RICOSTRUZIONE ABITATIVA


Concessioni per un totale di 458 milioni di euro su piattaforma MUDE


Contributi liquidati per oltre 424 milioni di euro


RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA


Concessioni per un totale di 404 milioni di euro su piattaforma SFINGE


RICOSTRUZIONE PUBBLICA


435 interventi finanziati per un totale di 421 milioni di euro su piattaforma FENICE


Oltre 1.896 interventi completati


Contributi liquidati per 372 milioni di euro


Oltre 387 interventi completati


130 cantieri conclusi per un totale di 58 milioni di euro


189 cantieri in corso per un totale di 163 milioni di euro



RICOSTRUZIONE ABITATIVA


Concessioni per un totale di 210 milioni di euro su piattaforma MUDE


Contributi liquidati per oltre 189 milioni di euro


RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA


Concessioni per un totale di 151 milioni di euro su piattaforma SFINGE


RICOSTRUZIONE PUBBLICA


262 interventi finanziati per un totale di 120 milioni di euro su piattaforma FENICE


Oltre 587 interventi completati


Contributi liquidati per 137 milioni di euro


Oltre 130 interventi completati


126 cantieri conclusi per un totale di 38 milioni di euro


66 cantieri in corso per un totale di 45 milioni di euro



RICOSTRUZIONE ABITATIVA


Concessioni per un totale di 262 milioni di euro su piattaforma MUDE


Contributi liquidati per oltre 246 milioni di euro


RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA


Concessioni per un totale di 53 milioni di euro su piattaforma SFINGE


RICOSTRUZIONE PUBBLICA


321 interventi finanziati per un totale di 164 milioni di euro su piattaforma FENICE


Oltre 773 interventi completati


Contributi liquidati per 45 milioni di euro


Oltre 91 interventi completati


155 cantieri conclusi per un totale di 62 milioni di euro


92 cantieri in corso per un totale di 69 milioni di euro
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